

# Einsatzplanung Funkmesswagen 2012



*Stand:*            **18.07.2012**

## Übersicht der definitiv geplanten Messaufträge im 2012

Die nachfolgenden Messaufträge sind in die Messwagenplanung aufgenommen. **Bei Abweichungen gilt die Monatsplanung.**

### GSM-R

Strecke	Auftrag	Beginn Task (Prozessschritt)						TIB	PL
		GA (RFA)	GB	GC	GD	GE	Bericht		
Native / Roam. NE-LOC-COL	12-0003	08.12.2011			13.02.2012		24.02.2012		P.-A. Richard
Railcity ZUE	12-0004				19.03.2012		30.03.2012		M. Hurni
Roaming, SIS-LF-OL	11-0017	14.12.2011			26.03.2012		03.04.2012	04.04.2012	M. Cencic
Railcity GEAP	12-0005	04.11.2011			11.04.2012		17.04.2012		R. Baumann
RK/BK Luterbach	12-0017	18.04.2012			19.04.2012		25.05.2012		M. Cencic
RK/BK Herzogenbuchsee	12-0018	25.04.2012			26.04.2012		25.05.2012		M. Cencic
LS-GEAP Opt99	12-0037	01.04.2012			20.04.2012		31.05.2012		D. Wendling
RK/BK Ardon	12-0002	16.12.2011			21.04.2012		25.05.2012		D. Wendling
ZUE-SG NFP01	12-0044	30.04.2012			20.06.2012		28.06.2012	28.06.2012	A. Ramseyer
Roaming, Lenzburg - Waldibr.	12-0048	30.06.2012			29.05.2012		11.06.2012	30.07.2012	P. Suter
RK/BK Nyon	12-0046	31.05.2012			31.05.2012		06.06.2012		D. Wendling
Native NE-CHN, Tuning	12-0003				19.06.2012				P.-A. Richard
Native / Roam. BI-CF	12-0050				16.07.2012		14.08.2012	04.09.2012	P.-A. Richard
Roaming, SIS-LF-OL	11-0017	01.07.2012			24.07.2012		08.08.2012		M. Cencic
RK/BK Aarberg	12-0016	20.07.2012			30.07.2012		10.08.2012		M. Cencic
BN-NE Versorgung	12.0057				31.07.2012				D. Wendling
Roaming Sonceboz-Moutier	12-0055	30.07.2012			03.08.2012		22.08.2012	04.09.2012	P.-A. Richard
RK/BK Wohlen	12-0051	12.08.2012			06.08.2012		22.08.2012	12.10.2012	P. Suter
RK/BK Däniken	12-0052	12.08.2012			07.08.2012		22.08.2012	12.10.2012	P. Suter
Roaming, Meggen - Immensee	12-0045	31.07.2012			09.08.2012		17.08.2012	31.10.2012	P. Suter
RK/BK Zug	12-0054	12.08.2012			04.09.2012		21.09.2012	12.10.2012	J.-P: Anconelli
RK/BK Altdorf	12-0053	12.08.2012			05.09.2012		21.09.2012	12.10.2012	J.-P: Anconelli
Zürich-Ziegelbrücke	12-0058				06.09.2012		29.08.2012	28.09.2012	U. Brändli
RK/BK Glattbrugg	12-0059	10.08.2012			17.09.2012		03.10.2012	21.12.2012	U. Brändli
RK/BK Schwerzenbach	12-0064	10.08.2012			18.09.2012		19.10.2012	21.12.2012	U. Brändli
RK/BK Payerne	12-0056	01.09.2012			21.09.2012		19.10.2012	15.01.2013	P.-A. Richard
RK/BK Hüntwangen	12-0060	10.09.2012			24.09.2012		19.10.2012	21.12.2012	U. Brändli
RK/BK Schlieren	12-0063	10.09.2012			25.09.2012		22.10.2012	21.12.2012	U. Brändli
GSM-R Umschalten Grauholz	12-0027				27.10.2012				B. Hug
Hafenbahn Birsfelden	11-0078	19.10.2012			29.10.2012		09.11.2012	12.12.2012	P. Suter
RK/BK Buchs-Dällikon	12-0061	19.10.2012			05.11.2012		14.11.2012	21.12.2012	U. Brändli

## Übersicht der definitiv geplanten Messaufträge im 2012

Die nachfolgenden Messaufträge sind in die Messwagenplanung aufgenommen. **Bei Abweichungen gilt die Monatsplanung.**

### TFK

Tunnel	Typ	Auftrag	Was	Beginn Task (Prozessschritt)					TIB	PL
				TA (RFA)	TC1/TC2	TD1/TD2/TD3	TE/TF	Bericht		
Zue Flughafen / Opfikon	TFK21L	12-0015	FAT			15.02.2012		15.02.2012		A. Ramseyer
Railcity ZUE (1)	TFK	12-0007	SAT Cable		20.02.2012	20.02.2012		02.03.2012		M. Hurni
LBL	TFK	12-0006	QoS CW				21.03.2012	26.03.2012		Th. Ducommun
Railcity ZUE (2)	TFK21L	12-0007	SAT			19.03.2012	19.03.2012	30.03.2012		M. Hurni
Railcity ZUE (3)	TFK21L	12-0007	Deckenmuster				25.04.2012	14.05.2012		M. Hurni
Hauenstein (HBT)	TFK21	12-0009	SAT	31.01.2012			23.04.2012	09.05.2012		M. Bürgler
Luzerner Stadttunnel	TFK21L	12-0008	SAT	27.02.2012			24.04.2012	04.05.2012		M. Bürgler
Aegerten/Murgenthal	TFK21	12-0019	Kabel umhängen				29.04.2012			B. Hug
Axen GSM-P	TFK21	12-0049					25.06.2012	10.07.2012		A. Ramseyer
Zue Flughafen / Opfikon	Kabel	12-0042	Kabelmessung				12.07.2012	30.08.2012		A. Ramseyer
Gotthard Scheitel	TFK21L	12-0024	TE/TF				25.07.2012	14.09.2012		M. Bürgler
Adler	TFK21	12-0010	SAT	23.04.2012			26.07.2012	14.09.2012		M. Bürgler
Enge-Ulmberg	TFK21	12-0022	QoS				27.07.2012	14.09.2012		PLM
Grauholz	TFK21L	12-0027	TE/TF				02.08.2012	19.09.2012		B. Hug
Zue Flughafen / Opfikon	TFK21L	12-0015	TD2 / TE/TF	18.05.2012		13.07.2012	19.08.2012	30.08.2012		A. Ramseyer
TTG / ATG, LP70	TFK	12-0011	SAT				26.08.2012	28.09.2012		C. Bohnenblust
Oenzb./Gish./Wolfa.	TFK21L	11-0044	TE/TF				30.09.2012	08.10.2012		B. Hug
Thunstetten/Langenthal	TFK21L	11-0045	TE/TF				03.10.2012	08.10.2012		B. Hug
Thunstetten/Langenthal	TFK21	12-0020	Kabel umhängen				09.10.2012			B. Hug
Emmenquerung	TFK21L	11-0093	TE/TF				10.10.2012	17.10.2012		B. Hug

# Provisorische, noch nicht geplante Messfahrten im 2012

Die nachfolgenden Messfahrten werden erst in die Messwagenplanung aufgenommen, wenn von Seiten Projektleiter eine detaillierte Planung vorliegt.

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Was	Auftrag	Strecke	TA/GA	TIB	Verantwortlicher
								x	x	x	x	GSM-R	----	RK/BK diverse	xxx	xxx	Diverse
								x				TFK21 QoS	12-0030	Brunnen / Sisikon / Fluelen			M. Bürgler
								x				GSM-R Umsch.	12-0025	Grauholz			B. Hug
								x				Repeater QoS	12-0034	Kreuzliberg			A. Ramseyer
								x				TFK21L QoS	12-0029	Nord MU6 / Naxberg			M. Bürgler
								x				TFK90	12-0043	Simplon			F. Cobo
								x	x			GSM-R Roaming	12-0001	Etzgen-Stein S.			P. Suter
								x				TFK21 QoS	12-0041	Hirscheng. / Zürichb. / Riesb.			A. Ramseyer
								x				GSM-R	12-0062	RK/BK Birmensdorf	30.11.2012	15.02.2013	U. Brändli
								x				GSM-R	12-0065	RK/BK Marthalen	15.12.2012	15.11.2013	U. Brändli
								x				TFK21 QoS	11-0060	Vigneuls			F. Cobo
												Polycom	12-0035	Brunnen / Sisikon / Fluelen			M. Bürgler
												Polycom	12-0031	Enge / Ulmberg			A. Ramseyer
												Polycom	12-0032	Flughafen / Opfikon			A. Ramseyer
												Polycom	12-0023	Gotthard Scheitel			M. Bürgler
												Polycom	12-0026	Grauholz			B. Hug
												Polycom	12-0039	Hirscheng. / Zürichb. / Riesb.			A. Ramseyer
												Polycom	12-0033	Kreuzliberg			A. Ramseyer
												Polycom	12-0028	Naxberg			M. Bürgler
												Polycom	12-0038	Ob. Hauenstein			M. Bürgler
												Polycom	12-0040	Vigneuls			F. Cobo
												Polycom	12-0036	Zuger Stadttunnel			M. Bürgler















grüne Schrift: PGV vollständig bewilligt, rote Schrift: TIB Termin unwahrscheinlich!!

 : Starke Auslastung Funkmesswagen und Personal

Messtage ohne PP Abo	90
PP Abo	
Total geplante Messtage	90

## Erläuterungen zur Monatsplanung Januar - Dezember

- grüne Schrift GSM-R Messungen
- violette Schrift TFK Messungen
- braune Schrift GSM-P Messungen
- graue Schrift Unterhalt
- orange Schrift RFA Task GA resp. TA (Bereitmeldung)

-  Einteilung Funkmesswagen resp. Personal
-  Einteilung EW IV B (082)
-  Einteilung Messbus
-  Einteilung Messrolli
-  Einteilung TFK Messkoffer
-  Einteilung Messbus und Messrolli
-  Einteilung für MOBA / MOBB
-  Ferien (Personal)
-  Gesperrt / Unterhalt / Abwesend
-  Auswertungen / Termin Bericht
-  Überführung
-  Loktyp: 420-Bt / 460-Bt4 / Spezial (z.B. Thermisch)
-  Vorsicht Verfügbarkeit Trassen / Traktion / Lf
-  Traktions- und Personaländerung seit letzter Ausgabe

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 18.07.2012

JAN 2012	01.01.12	02.01.12	03.01.12	04.01.12	05.01.12	06.01.12	07.01.12	08.01.12	09.01.12	10.01.12	11.01.12	12.01.12	13.01.12	14.01.12	15.01.12	16.01.12	17.01.12	18.01.12	19.01.12	20.01.12	21.01.12	22.01.12	23.01.12	24.01.12	25.01.12	26.01.12	27.01.12	28.01.12	29.01.12	30.01.12	31.01.12
	KW 01							KW 02							KW 03							KW 04							KW 05		
	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di
1	Neujahr													NBS																	
Funkmesswagen																															
B4 / MB / MK / MR																															
Auswertungen																															
Wehren Helmut																															
Abt Markus																															
Tresch Roland																															
Ramseier Gaudenz																															
TLAG																															
Vetsch Hanspeter																															
Zimmermann Brigitte																															
Was																															

Bereitmeldungen (TA) 31.01.2012: Hauenstein (HBT) /  
 Bereitmeldungen (GA)

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 18.07.2012

FEB 2012	01.02.12	02.02.12	03.02.12	04.02.12	05.02.12	06.02.12	07.02.12	08.02.12	09.02.12	10.02.12	11.02.12	12.02.12	13.02.12	14.02.12	15.02.12	16.02.12	17.02.12	18.02.12	19.02.12	20.02.12	21.02.12	22.02.12	23.02.12	24.02.12	25.02.12	26.02.12	27.02.12	28.02.12	29.02.12	
	KW 05				KW 06								KW 07						KW 08						KW 09					
	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	
Funkmesswagen	ther											Hbl	420	Ne	420	Hbl														
B4 / MB / MK / MR	[Orange bar]																													
Auswertungen														12-0003									12-0003							
Wehren Helmut																														
Abt Markus																														
Tresch Roland																														
Ramseier Gaudenz																														
TLAG																														
Vetsch Hanspeter																														
Zimmermann Brigitte																														
Was													GSM-R Native / Roaming, NE-LOC-COL [12-0003] <i>Bericht: 24.02.2012</i>		TFK Flughafen / Optikon, FAT [12-0015]							TFK Railcity Zue, SAT Cable [12-0007] <i>Bericht: 02.03.2012</i>								

Bereitmeldungen (TA) 27.02.2012: Luzerner Stadttunnel /  
 Bereitmeldungen (GA)

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 18.07.2012

MÄR 2012	01.03.12	02.03.12	03.03.12	04.03.12	05.03.12	06.03.12	07.03.12	08.03.12	09.03.12	10.03.12	11.03.12	12.03.12	13.03.12	14.03.12	15.03.12	16.03.12	17.03.12	18.03.12	19.03.12	20.03.12	21.03.12	22.03.12	23.03.12	24.03.12	25.03.12	26.03.12	27.03.12	28.03.12	29.03.12	30.03.12	31.03.12				
	KW 09			KW 10				KW 11				KW 12				KW 13																			
7	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa				
Funkmesswagen											Autosalon																								
B4 / MB / MK / MR																																			
Auswertungen																																			
Wehren Helmut																																			
Abt Markus																																			
Tresch Roland																																			
Ramseier Gaudenz																																			
TLAG																																			
Vetsch Hanspeter																																			
Zimmermann Brigitte																																			
Was																																			

Bereitmeldungen (TA)  
Bereitmeldungen (GA)

TFK21L Railcity Zue, SAT [12-0007] <sup>1)</sup>  
*Bericht 30.03.2012*

TFK LBL, QoS, [12-0006] <sup>2)</sup>  
*Daten abliefern: 26.03.2012*

GSM-R Roaming, SIS-LF-OL [11-0017]  
*Bericht: 03.04.2012*

Ganze Schweiz, GSM-R / -P Messblock 1 [12-0012]  
*Daten abliefern: 02.04.2012*

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 18.07.2012

APR 2012	01.04.12	02.04.12	03.04.12	04.04.12	05.04.12	06.04.12	07.04.12	08.04.12	09.04.12	10.04.12	11.04.12	12.04.12	13.04.12	14.04.12	15.04.12	16.04.12	17.04.12	18.04.12	19.04.12	20.04.12	21.04.12	22.04.12	23.04.12	24.04.12	25.04.12	26.04.12	27.04.12	28.04.12	29.04.12	30.04.12							
	KW 14							KW 15							KW 16							KW 17															
8	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo							
Funkmesswagen					Ostern																460 Hbl	420 Hbl	420 Bn			420 Bn	420 Lz	420 Lz	460 Hbl			Bn	ther	the			
<b>B4 / MB / MK / MR</b>																																					
Auswertungen		11-00	12-0012	12-0004								12-0005														12-0017											
Wehren Helmut																																					
Abt Markus																																					
Tresch Roland																																					
Ramseier Gaudenz																																					
<i>TLAG</i>																																					
Vetsch Hanspeter																																					
Zimmermann Brigitte																																					
Was					PIM Besprechung																																

Bereitmeldungen (TA) 23.04.2012: Adler /  
 Bereitmeldungen (GA) 18.04.2012: RK/BK Luterbach / 25.04.2012: RK/BK Herzogenbuchsee / 01.04.2012: LS-GEAP Opt99 / 30.04.2012: ZUE-SG NFP01 /



# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 18.07.2012

MAI 2012	01.05.12	02.05.12	03.05.12	04.05.12	05.05.12	06.05.12	07.05.12	08.05.12	09.05.12	10.05.12	11.05.12	12.05.12	13.05.12	14.05.12	15.05.12	16.05.12	17.05.12	18.05.12	19.05.12	20.05.12	21.05.12	22.05.12	23.05.12	24.05.12	25.05.12	26.05.12	27.05.12	28.05.12	29.05.12	30.05.12	31.05.12					
	KW 18					KW 19							KW 20						KW 21					KW 22												
	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do					
Funkmesswagen	ther	ther	ther																			Hbl	Hbl	Hbl	Zue	Zue	Hbl					Hbl	Hbl	Hbl	Hbl	
B4 / MB / MK / MR																																				
Auswertungen	12-0018 12-0008																																			12-0037
Wehren Helmut																																				
Abt Markus																																				
Tresch Roland																																				
Ramseier Gaudenz																																				
TLAG																																				
Vetsch Hanspeter																																				
Zimmermann Brigitte																																				
Was	Aegerten/Murgethal Kabel umhängen [12-0019] <i>Bericht: tdb</i>												TFK21 Adler, TE/TF [12-0010] <i>Bericht: xx-xx-xxxx</i>						Wegkalibrierung Mewa, [12-0047]					GSM-R ZUE - SG NFP01, Task GD [12-0044] <i>Bericht: 06.06.2012</i>					GSM-R Roaming, LB-BW.Lz [12-0048] <i>Bericht: 11.06.2012</i> RK/BK NY, Cargo Ny-Eysin [12-0046] <i>Bericht: 06.06.2012</i>							

Bereitmeldungen (TA) 18.05.2012: Zue Flughafen / Opfikon /  
 Bereitmeldungen (GA) 31.05.2012: RK/BK Nyon /

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 18.07.2012

JUN 2012	01.06.12	02.06.12	03.06.12	04.06.12	05.06.12	06.06.12	07.06.12	08.06.12	09.06.12	10.06.12	11.06.12	12.06.12	13.06.12	14.06.12	15.06.12	16.06.12	17.06.12	18.06.12	19.06.12	20.06.12	21.06.12	22.06.12	23.06.12	24.06.12	25.06.12	26.06.12	27.06.12	28.06.12	29.06.12	30.06.12
	KW 23		KW 24		KW 25		KW 26																							
5	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
Funkmesswagen																														
B4 / MB / MK / MR																														
Auswertungen																														
Wehren Helmut																														
Abt Markus																														
Tresch Roland																														
Ramseier Gaudenz																														
TLAG																														
Vetsch Hanspeter																														
Zimmermann Brigitte																														
Was																														

Bereitmeldungen (TA) 30.06.2012: Roaming, Lenzburg - Waldibr. /

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 18.07.2012

8	KW 27							KW 28							KW 29							KW 30						KW 31																					
	01.07.12	02.07.12	03.07.12	04.07.12	05.07.12	06.07.12	07.07.12	08.07.12	09.07.12	10.07.12	11.07.12	12.07.12	13.07.12	14.07.12	15.07.12	16.07.12	17.07.12	18.07.12	19.07.12	20.07.12	21.07.12	22.07.12	23.07.12	24.07.12	25.07.12	26.07.12	27.07.12	28.07.12	29.07.12	30.07.12	31.07.12																		
	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di																		
Funkmesswagen																																																	
B4 / MB / MK / MR																																																	
Auswertungen																																																	
Wehren Helmut																																																	
Abt Markus																																																	
Tresch Roland																																																	
Ramseier Gaudenz																																																	
TLAG																																																	
Vetsch Hanspeter																																																	
Zimmermann Brigitte																																																	
Was															TFK21L, Optikon - Flugh. TD2 [12-0015] <i>Bericht: mit TE/TF</i>							GSM-R Native / Roaming, BI-CF [12-0050] <i>Bericht: 14.08.2012</i>							GSM-R Roaming, SIS-LF-OL [11-0017] <i>Bericht: 08.08.2012</i>						Grauholz TFK21L, TE/TF [12-0027] <i>Bericht: 19.9.2012</i>			Adler TFK21L, TE/TF [12-0010] <i>Bericht: 14.9.2012</i>			Enge-Ujberg TFK21, QoS [12-0022] <i>Bericht: 14.9.2012</i>			GSM-R RK/BK, Aarberg [12-0016] <i>Bericht: 10.08.2012</i>			GSM-R/P Bn-Ne. Versorgungsmessung [12-0057] <i>Bericht: ---</i>		

Bereitmeldungen (TA)  
Bereitmeldungen (GA)

01.07.2012: Roaming, SIS-LF-OL / 20.07.2012: RK/BK Aarberg / 30.07.2012: Roaming Sonceboz-Moutier / 31.07.2012: Roaming, Meggen - Immensee /

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 18.07.2012

AUG 2012	01.08.12	02.08.12	03.08.12	04.08.12	05.08.12	06.08.12	07.08.12	08.08.12	09.08.12	10.08.12	11.08.12	12.08.12	13.08.12	14.08.12	15.08.12	16.08.12	17.08.12	18.08.12	19.08.12	20.08.12	21.08.12	22.08.12	23.08.12	24.08.12	25.08.12	26.08.12	27.08.12	28.08.12	29.08.12	30.08.12	31.08.12	
	KW 31				KW 32								KW 33						KW 34					KW 35								
	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	
Funkmesswagen		Hdi 420 Bnwi 420	Hdi 420			Hdi 420 Ol 420			Hdi 420 Hdi 460			Hdi 420	Hdi 420	Hdi 420	Hdi 420	Hdi 420			Hdi 420 2 2 1 1	Hdi 420	Hdi 420	Hdi 420	Hdi 420	Hdi 420			Hdi 420 3 3 1 1	Hdi 420	Hdi 420	Hdi 420	Hdi 420	
B4 / MB / MK / MR																																
Auswertungen						11-0017		12-0016	12-0050					12-0045	12-0051					12-0055	12-0052							12-0042	12-0015			
Wehren Helmut																				2 2								3 3				
Abt Markus													1 1	1 1	1 1	1 1	1 1				1 1	1 1	1 1	1 1	1 1			1 1	1 1	1 1	1 1	
Tresch Roland																				2 2								3 3				
Ramseier Gaudenz																																
TLAG																																
Vetsch Hanspeter																				2 2								3 3				
Zimmermann Brigitte																																
Was		Gotthard TFK21L, TE/TF [12-0024] <i>Bericht: 14.9.2012</i>		GSM-R Roaming, Sonceboz - Moutier [12-0055] <i>Bericht: 22.08.2012</i>		GSM-R RK/BK, Wohlen [12-0051] <i>Bericht: 22.08.2012</i>		GSM-R RK/BK, Däniken [12-0052] <b>TK</b> <i>Bericht: 22.08.2012</i>		GSM-R Roaming, Meggen-Immensee [12-0045] <i>Bericht: 17.08.2012</i>		Ganze Schweiz, GSM-R / -P Mb 3 [12-0013] <sup>1)</sup> <i>Daten abliefern: 03.09.2012</i>															Kabelmessung, Flughafen Zue [12-0042] <sup>2)</sup> <i>Bericht: 30.08.2012</i>		TFK21L, Opikon - Flugh. TE/TF [12-0015] <sup>3)</sup> <i>Bericht: 30.08.2012</i>			

Bereitmeldungen (TA) / Bereitmeldungen (GA) 12.08.2012: RK/BK Wohlen / 12.08.2012: RK/BK Däniken / 12.08.2012: RK/BK Zug / 12.08.2012: RK/BK Altdorf / 10.08.2012: RK/BK Glattbrugg / 10.8.2012: RK/BK Schwerzenbach /

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 18.07.2012

SEP 2012	01.09.12	02.09.12	03.09.12	04.09.12	05.09.12	06.09.12	07.09.12	08.09.12	09.09.12	10.09.12	11.09.12	12.09.12	13.09.12	14.09.12	15.09.12	16.09.12	17.09.12	18.09.12	19.09.12	20.09.12	21.09.12	22.09.12	23.09.12	24.09.12	25.09.12	26.09.12	27.09.12	28.09.12	29.09.12	30.09.12	
	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	
13																															
Funkmesswagen				420	420	420	420				420	ther	ther	ther	420			420	420			420			420	420					the
B4 / MB / MK / MR																															
Auswertungen	12-0013			12-0024/12-0010/12-0022													12-0027	12-0053/12-0054							12-0011	12-0058					
Wehren Helmut																															
Abt Markus																															
Tresch Roland																															
Ramseier Gaudenz																															
TLAG																															
Vetsch Hanspeter																															
Zimmermann Brigitte																															
Was				GSM-R RK/BK, Zug [12-0054] Bericht: 21.09.2012	GSM-R RK/BK, Altdorf [12-0053] Bericht: 21.09.2012	GSM-R Zue-Zb, Kontrollmessung [12-0058] Bericht: 28.09.2012					TTG / ATG LP70, TE/TF [12-0011] TK Bericht: 28.09.2012		12.8.2012: TK Chr. Fankhauser				GSM-R RK/BK, Glattdrugg [12-0059] Bericht: 03.10.2012	GSM-R RK/BK, Scherzenbach [12-0064] Bericht: 19.10.2012				GSM-R RK/BK, Payerne [12-0056] Bericht: 19.10.2012		GSM-R RK/BK, Hüntwangen [12-0060] Bericht: 19.10.2012	GSM-R RK/BK, Schlieren [12-0063] Bericht: 22.10.2012						

Bereitmeldungen (TA) / Bereitmeldungen (GA) 01.09.2012: RK/BK Payerne / 10.09.2012: RK/BK Hüntwangen / 10.09.2012: RK/BK Schlieren /

prov. Planung GSM-R RK/BK diverse / TFK21 QoS Brunnen / Sisikon / Fluelen / GSM-R Umsch. Grauholz / Repeater QoS Kreuzliberg / TFK21L QoS Nord MU6 / Naxberg /

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 18.07.2012

OKT 2012	01.10.12	02.10.12	03.10.12	04.10.12	05.10.12	06.10.12	07.10.12	08.10.12	09.10.12	10.10.12	11.10.12	12.10.12	13.10.12	14.10.12	15.10.12	16.10.12	17.10.12	18.10.12	19.10.12	20.10.12	21.10.12	22.10.12	23.10.12	24.10.12	25.10.12	26.10.12	27.10.12	28.10.12	29.10.12	30.10.12	31.10.12
	KW 40						KW 41						KW 42						KW 43						KW 44						
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi
Funkmesswagen	NBS						NBS						NBS						NBS						NBS						
B4 / MB / MK / MR																															
Auswertungen	12-0059		11-0044 11-0045								12-0064/12-0056/12-0060		11-0093		12-0063																
Wehren Helmut	1	1	2						1	2																					
Abt Markus	1	1	2																												
Tresch Roland									1	2																					
Ramseier Gaudenz	1	1	2						1	2																					
TLAG																															
Vetsch Hanspeter																															
Zimmermann Brigitte																															
Was	TFK21L Oenzb./Gishübel/Wolfa. TE/TF [11-0044] <sup>1)</sup> <i>Bericht: 08.10.2012</i>						Thunstetten/Langenthal, Kabel umhängen [12-0020] <sup>1)</sup> <i>Bericht: ---</i>						TFK21L Rütligen/Emmenquerung QoS TE/TF [11-0093] <sup>2)</sup> <i>Bericht: 17.10.2012</i>						Umbau GSM Messausrüstung						GSM-R Grauholz Umschaltung [112-0027] <i>Bericht: ---</i>			GSM-R Hafenhafen Birsfelden/Auhafen [11-0078] <i>Bericht: 09.11.2012</i>			

Bereitmeldungen (TA) 19.10.2012: Hafenhafen Birsfelden / 19.10.2012: RK/BK Buchs-Dällikon /

prov. Planung GSM-R RK/BK diverse / TFK90 Simplon /

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 18.07.2012

NOV 2012	01.11.12	02.11.12	03.11.12	04.11.12	05.11.12	06.11.12	07.11.12	08.11.12	09.11.12	10.11.12	11.11.12	12.11.12	13.11.12	14.11.12	15.11.12	16.11.12	17.11.12	18.11.12	19.11.12	20.11.12	21.11.12	22.11.12	23.11.12	24.11.12	25.11.12	26.11.12	27.11.12	28.11.12	29.11.12	30.11.12	
	KW 44			KW 45						KW 46						KW 47						KW 48									
	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	
Funkmesswagen																															
B4 / MB / MK / MR																															
Auswertungen																															
Wehren Helmut																															
Abt Markus																															
Tresch Roland																															
Ramseier Gaudenz																															
TLAG																															
Vetsch Hanspeter																															
Zimmermann Brigitte																															
Was																															

GSM-R RK/BK, Buchs-Dällikon [12-0061]  
Bericht: 14.11.2012

Bereitmeldungen (TA)  
 Bereitmeldungen (GA)

# Einsatzplan Funkmesswagen / Team I-ET-TC-TBB-MEA

Planungsstand: 18.07.2012

DEZ 2012	01.12.12	02.12.12	03.12.12	04.12.12	05.12.12	06.12.12	07.12.12	08.12.12	09.12.12	10.12.12	11.12.12	12.12.12	13.12.12	14.12.12	15.12.12	16.12.12	17.12.12	18.12.12	19.12.12	20.12.12	21.12.12	22.12.12	23.12.12	24.12.12	25.12.12	26.12.12	27.12.12	28.12.12	29.12.12	30.12.12	31.12.12
		KW 49							KW 50							KW 51					KW 52										
	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo
3																															
Funkmesswagen			GSM-R 460	BNW 420	BNW 420	HD			NBS																						
B4 / MB / MK / MR																															
Auswertungen												12-0014																			
Wehren Helmut																															
Abt Markus																															
Tresch Roland																															
Ramseier Gaudenz																															
TLAG																															
Vetsch Hanspeter																															
Zimmermann Brigitte																															
Was			Ganze Schweiz, GSM-R / -P Mb 1 [12-0014] Daten abliefern: 10.12.2012																												

Bereitmeldungen (TA)  
Bereitmeldungen (GA)